



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si

Številka: 0320 – 0001/2025
Datum: 22. 1. 2025

Zadeva: Gradivo za 4. točko dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog prerazporeditve sredstev v proračunu za leto 2025, Arena Janina.

Pravne podlage: Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

Poročevalec: mag. Boštjan Štrajhar

Predlog sklepa: 1. V posebnem delu proračuna za leto 2025 se opravi prerazporeditev sredstev v višini 413.376 evrov, in sicer:

- 64.000 evrov se prerazporedi s proračunske postavke 15022 »Odvajanje odpadnih voda v aglomeraciji Spodnje Sečovo;«
- 349.376 evrov se prerazporedi s proračunske postavke 18069 »Kopališče Rogaska Slatina.«



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

Številka: 0320-0001/2025

Datum: 20. 1. 2025

Zadeva: Predlog prerezporeditve sredstev v proračunu za leto 2025

Za financiranje izvedbe projekta »Arena Janina« so v veljavnem proračunu za leto 2025 načrtovana sredstva v višini 641.624 evrov. Dodatna sredstva so predvidena še iz naslova prenosa preko sklada za posebne namene, ob obravnavi zaključnega računa za leto 2024. Višina neporabljenih sredstev na proračunski postavki projekta za leto 2024 znaša 335.624 evrov.

Glede na najugodnejšo ponudbo v postopku za izbiro izvajalca gradnje je na proračunski postavki pred sklenitvijo gradbene pogodbe potrebno zagotoviti sredstva v višini 1.055.000 evrov, v kolikor upoštevamo tudi načrtovane stroške nadzora, opreme, itd. S ciljem, da bi projekt lahko zaključili v letu 2025, predlagamo, da se razlika potrebnih sredstev zagotovi že v mesecu januarju, in sicer s prerezporeditvijo v posebnem delu proračuna. V kolikor bi razliko potrebnih sredstev zagotovili šele ob obravnavi zaključnega računa na seji občinskega sveta v mesecu marcu, potem bi izbran izvajalec z deli lahko začel šele v aprilu. Projekta posledično ne bi mogli zaključiti do konca septembra, kar je pogoj za črpanje odobrenih nepovratnih sredstev v višini 95.337 evrov.

Predlagamo torej, da se razlika potrebnih sredstev v višini 413.376 evrov zagotovi s prerezporeditvami v okviru posebnega dela proračuna za leto 2025, in sicer:

- 64.000 evrov se prerezporedi s proračunske postavke 15022 »Odvajanje odpadnih voda v aglomeraciji Spodnje Sečovo.« Prerezporeditev s te postavke je možna zato, ker je višina prejetih ponudb v postopku javnega naročanja za izbiro izvajalca gradnje nižja od višine sredstev, ki so bila za ta projekt načrtovana ob pripravi proračuna za leto 2025.
- 349.376 evrov se prerezporedi s proračunske postavke 18069 »Kopališče Rogaška Slatina.« Prerezporejena sredstva pa se v nadaljevanju leta v celoti vrnejo na proračunsko postavko 18069 »Kopališče Rogaška Slatina,« in sicer ob prenosu sklada za posebne namene ob sprejemanju zaključnega računa za leto 2024. Načrt porabe sredstev s proračunske postavke 18069 »Kopališče Rogaška Slatina« kaže, da zaradi začasno znižanih sredstev na tej proračunski postavki v obdobju januar – marec ne bo vsebinskih ali finančnih posledic, saj je sklenitev pogodbe za izvedbo gradnje kopališča načrtovana v drugem četrtletju 2025.

Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina predlagamo, da s sprejetjem sklepa potrdi predstavljeni predlog prerezporeditve v posebnem delu proračuna za leto 2025.

mag. Boštjan Štrajhar
Podsekretar

mag. Branko KIDRIČ
Župan